

Bolystprosjektet i Henning

Utgangspunktet for tiltakene er en framtidskveld holdt i bygda, videre at en arbeidsgruppe bearbeidet tiltakene. Kartfesting og forslag til ansvarsdeling og tidsplan ble utarbeidet 2. desember i en bredt sammensatt gruppe. Neste bolystmøte er planlagt til 3. februar 2016. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Videre viser fristene for ferdigstilling at det er enkelte tiltak som er lettere å få gjennomført raskt og som tas tak i fort. På «Status» er det skrevet inn innspill fra Stina Musum og noe oppdatering som er skjedd i Steinkjer kommune i etterkant av arbeidsmøtet 2.12. Frank Bjerkan er kontaktperson for arbeidsgruppa i Henning, i Steinkjer kommune er det Grete Waaseth som koordinerer fagteamet som skal bistå Henning i dette arbeidet med stedsutvikling og bolyst. Neste arbeidsmøte 3. februar 2016.



Oppgave - tiltak	Status	Ansvar lokalt	Andre kontaktpersoner	Frist for ferdigstilling
1. Flerbrukshall og helhetlig plan for skoleområdet	<p>Gunvor Aursjø og Grete W har gjennomgått bolystarbeidet i Henning. Gunvor er med dette kjent med at den lokale arbeidsgruppa er opptatt av at:</p> <ul style="list-style-type: none">a. anbudet som sendes ut ad. utbygging Skarpnes skole inneholder tydelig beskrivelse av at det i prosjekteringen skal legges til rette for senere utbygging av flerbrukshallb. det innhentes arkitekttegninger for flerbrukshallenc. det lages en helhetlig plan for området skole/ flerbrukshall/ samfunnshus, som omfatter lekearealer, oppgradering av grusbanen og avklarte trafikkforhold og parkering (biler, busser og varetransport). <p>Arbeidsgruppa får svar fra Gunvor på disse punktene. Resten av diskusjonen tar vi når vi treffes igjen 3. februar. Kommunen sender ut anbudet i mellomtida, slik at prosjekteringen av skoleutbyggingen ikke blir forsinket.</p>	Frank Bjerkan	<p>Gunvor Aursjø overordnet ansvar - koordinerende</p> <p>Marthe Veie - arealplanoppgaver</p> <p>Anita Saugestad - spillemidler</p>	Desember 2018
2. Gangveg til skolen	<p>I reguleringsplanen er det inntegnet gangveg fra Henningvegen og opp til krysset Rølivegen/Kirkhenningvegen (opp mot skolen). Det som bør gjøres er å trekke gangvegen et stykke lengre bort, til barnehagen. For både barna fra det nye feltet, SFO-barna og delvis også barna fra "gammel-feltet" går nå derfra og til skolen, og selvsagt også til fotballbanen på fritiden.</p>	Stina Musum	Marthe Veie Statens Vegvesen?	August 2016

	Mitt forslag er derfor å anordne gangveg fra Krysset Henningeveg/Rølivegen og helt fram til barnehagen, og samtidig legge asfalt på den siste biten bort til barnehagen. Det må vurderes å legge gangveg også opp til skolen da de som kommer fra nyfeltet ikke går stien opp til skolen, men tar korteste veg opp langs Rølivegen. Det er veldig skummelt da det er smalt og en ekkel blindsoner for de som kommer fra Rølisiden med bil. Eventuelt må det lages et tydelig gangoverfelt med lys og skilt slik at det blir naturlig å følge gangvegen og gå derfra til stien opp til skolen. En bom bør kanskje også anordnes da enkelte av skolens ansatte kjører opp stien. Dette har ikke vært et problem de siste tre mnd.			
3. Belysning langs skoleveg	Belysning langs skolevei/gangvei er nødvendig, da det er helt mørkt, spesielt der hvor ungdommene står og venter på bussen til Steinkjer ungdomsskole ved Henningvegen er det tidvis veldig farlig. Man ser dem ikke i det hele tatt på vinters tid.	Marina Pettersen	Statens Vegvesen	August 2016
4. Belysning på skole området	Dette oppleves som et akutt behov som må dekkes, det handler om å skape trygghet på skoleområdet - der det i dag er helt mørkt.	Skole: Monica Rakvåg FAU: Hege N Larsen	Ketil Lysheim	Mars 2016
5. A. Asfalt fra klubbhuset til Barnehagen B. Asfalt fra klubbhuset til kirken	Vegen fra det krysset og videre mot barnehagen er svært dårlig og blir tungt belastet pga. trafikken til barnehagen. Denne biten må hvert år skrapes og opp-gruses på et trangt driftsbudsjett for VTP, og det er gode argumenter for å legge asfalt på den biten.	A. Dag Olav Stølan B. Dag Olav Stølan	Even Blengsli	A. August 2017 B. August 2017
6. Oppgradering av grusbanen til et nærmiljøanlegg	Her er ideen å lage til et helårlig nærmiljøanlegg.	Siri Alette Aurstad	Anita Saugestad - midler	Desember 2018
7. Mer trafiksikker løsning ved skolen (biler, buss, av- og påstigning, parkeringsplasser)	Her er målet en løsning som gjør at skolegården blir fri for trafikk.	FAU v/Inge Nilsen	Marthe Veie	August 2017
8. A. Skiltløsninger i Henning B. Skilt på skolen	A. ønskelig med en helhetlig skiltplan for hele Henning. Viktig med gode skilt til skolen B. Skilt med navn på skolen ble besluttet iverksatt som en gave fra Henning IL 2.12.	A. Geir Inderdal B. Geir Inderdal/Tor Borgan	A. Vegvesenet og Per Stølan B. Ketil Lysheim	A. August 2016 B. Februar 2016

9. Grusing av skolegården	Saken ble meldt inn av elevrådet. Det er tatt kontakt med teknisk avd. i kommunen. Det er lappet hull. Det er behov for mer grus til våren.	Monica Rakvåg	Jon Erik Brandsegg	Desember 2015 Våren 2016
10. Nett over ballbingen	Meldt inn fra elevrådet. Idrettslaget eier av ballbingen.	Per Gunnar Moe	Anita Saugestad	Mai 2016
11. Boligutvikling	Kommunen har fem tomter for salg ved barnehagen i Henning. De kommunale boligtomtene er presentert på kommunens hjemmeside under menypunktet "bo i steinkjer" (bla litt ned på sida og klikk på kartet, så får du opp ei liste over alle kommunalt eide boligområder, med lenke til reguleringsplankart). Det er Steinkjer Tomteselskap som administrerer og selger de kommunale tomtene. Kontaktinformasjon dit er oppført nederst på sida.	?	Marthe Veie	

Bolystgruppa i Henning 2. desember 2015:

Siri Alette Aurstad, siri.alette.aurstad@norconsult.no 408 73 734
Geir Inderdal, geirinderdal@hotmail.com 919 10 606
Per Gunnar Moe, pgm@online.no 975 55 501
Monica Rakvåg, monia.rakvag@steinkjer.kommune.no 99 78 81 61
Lisbeth Krokstad, bizlett@gmail.com 911 02 600
Tor Borgan, torborgan@hotmail.com 95 25 95 55
Frank Bjerkan, frank_bjerkan@outlook.com 400 66 223
Marina Gjertsen Pettersen, marinape@online.no 47 28 42 72
Inge Nilsen, ce-roeli@online.no 930 50 900

Stina Musum, Stina.Musum@steinkjer.kommune.no (kunne ikke møte denne kvelden, men hadde meldt innspill på mail)
Dag Olav Stølan, dagolav@granstubben.no (kunne ikke møte denne kvelden)

Grete Waaseth, grete.waaseth@steinkjer.kommune.no 950 70 221
Astrid Skogseth Fuglesang, Astrid.fuglesang@steinkjer.net 406 17 590