

Bolystprosjektet i Henning

Utgangspunktet for tiltakene er en framtidskveld holdt i bygda, videre at en arbeidsgruppe bearbeidet tiltakene. Kartfesting og forslag til ansvarsdeling og tidsplan ble utarbeidet 2. desember i en bredt sammensatt gruppe. Neste bolystmøte er planlagt til 3. februar 2016. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Videre viser fristene for ferdigstilling at det er enkelte tiltak som er lettere å få gjennomført raskt og som tas tak i fort. På «Status» er det skrevet inn innspill fra Stina Musum og noe oppdatering som er skjedd i Steinkjer kommune i etterkant av arbeidsmøtet 2.12. Frank Bjerkan er kontaktperson for arbeidsgruppa i Henning, i Steinkjer kommune er det Grete Waaseth som koordinerer fagteamet som skal bistå Henning i dette arbeidet med stedsutvikling og bolyst. Neste arbeidsmøte 12.april 2016.



Oppgave - tiltak	Status	Ansvar lokalt	Andre kontaktpersoner	Frist for ferdigstilling
1. Flerbrukshall og helhetlig plan for skoleområdet	<p>Finansiering for å utarbeide arkitekttegninger for hallen finnes ikke i kommunens nåværende investeringsbudsjett. Kommunen undersøker hva det vil koste. Vurdering av om det kan innhentes tegninger tas på bakgrunn av kostnaden.</p> <p>Skolekjøkkenet vil bli bygget på "rett sted" for videre hallutbygging og nytt uteområde.</p> <p>Det skal lages en helhetlig plan for arealbruken i skoleområdet, inkl. flerbrukshall, trafikkforhold og lekeareal. Kommunen må vurdere om planen skal lages av plan og utredningstjenesten, eller bestilles eksternt. Marthe avklarer når dette planarbeidet ev. kan bli gjennomført.</p> <p>Penger for å bygge forstøtningsmur skal omdisponeres til å flytte ballbingen.</p> <p>Vedtak om flytting må gjøres i styret til HIL.</p>	Frank Bjerkan	Torger Wisth Byggteknisk Marthe Veie - arealplanoppgaver Anita Saugestad - spillemidler	Desember 2018
2. Gangveg til skolen	Det blir flere boliger og skolebarn i Henning og behov for tilrettelegging. I reguleringsplanen er det inntegnet gangveg fra Henningvegen og opp til krysset Rølvegen/Kirkhenningvegen (opp mot skolen). Det som bør gjøres er å trekke gangvegen et stykke lengre bort, til barnehagen, og samtidig legge asfalt på	Stina Musum	Marthe Veie Statens Vegvesen?	Reguleringsplan: August 2016 Gangveg:

	<p>den siste biten bort til barnehagen. Det må vurderes å legge gangveg også opp til skolen da de som kommer fra nyfeltet ikke går stien opp til skolen, men tar korteste veg opp langs Rølivegen. Det er veldig skummelt da det er smalt og en ekkel blindsoner for de som kommer fra Rølisiden med bil. Eventuelt må det lages et tydelig gangoverfelt med lys og skilt slik at det blir naturlig å følge gangvegen og gå derfra til stien opp til skolen. Dersom alleen skal bli gangveg, må den stenges for biltrafikk.</p> <p>Fartsnedsettende tiltak på FVRølivegen bør tas opp med Vegvesenet.</p> <p>Alt dette må ses i sammenheng med trafiksikkerhetstiltak i helhetlig plan for arealbruken i området og nødvendige omreguleringer (oppgave 7).</p> <p>Kommunen skal spille inn lokale prioriteringer til fylkesvegplan tidlig i 2016, Marthe undersøker hvem som er rett kontaktperson for det.</p> <p>Arealet hvor renovasjonskontainere står er aktuelt for parkering da en ny gangveg langs Poengtrøa vil gå ut over parkeringsareal til ballbanen. Tomta rundt containerne er «til overs» areal og kan vurderes til parkering i stedet. Marthe undersøker hvem som eier arealet.</p>			Avhengig av prioriteringer i fylkesvegplan.
3. Belysning langs skoleveg	<p>Belysning langs skolevei/gangvei er nødvendig, da det er helt mørkt, spesielt der hvor ungdommene står og venter på bussen til Steinkjer ungdomsskole ved Henningvegen er det tidvis veldig farlig. Man ser dem ikke i det hele tatt på vinters tid. FAU skal møte Vegvesenet uke 6 for å diskutere saken.</p>	Marina Pettersen	Statens Vegvesen	August 2016
4. Belysning på skoleområdet	<p>Kommunen er ansvarlig for et trafiksikkert uteområde for elevene. Pr i dag kjører 3 store busser inn i lekeområdet – og uteområdet er i tillegg mørklagt. Dette oppleves som et akutt behov som må dekkes, det handler om å skape trygghet på skoleområdet – og belysning er første tiltak for å trygge situasjonen. Det ligger godt til rette for å feste armaturer på eksisterende stolper langs grusbanen slik at det ikke blir nødvendig med nye fundament eller mastarmaturer. I tillegg kan belysning festes på vegg.</p>	Skole: Monica Rakvåg FAU: Hege N Larsen	Ketil Lysheim	September 2016

	Eiendom skal vurdere å sette opp lysstolper ved samfunnshuset, eller om det skal brukes eksisterende stolper. Eierskap til lysene må avklares med Henning IL, som eier banen. Kommunen undersøker priser, om det finnes utstyr på lager som kan benyttes, og hvor mye utelys som skal monteres ved skoleutbyggingen.			
5. A. Asfalt fra klubbhuset til Barnehagen B. Asfalt fra klubbhuset til kirken	Vegen fra det krysset og videre mot barnehagen er svært dårlig og blir tungt belastet pga. trafikken til barnehagen. Denne biten må hvert år skrapes og opp-gruses på et trangt driftsbudsjett for VTP, og det er gode argumenter for å legge asfalt på den biten. Kommunen jobber med å få asfaltering inn i planene for opprustning av vegen til barnehagen. Asfalt videre fra bhg. til kirka er foreløpig ikke inne i planene. Dette bør ses i sammenheng med anlegging av gangveg på strekningen og reguleringsplan for området. Det må arbeidsgruppa, og kommunen, diskuteres med Vegvesenet.	A. Dag Olav Støljan B. Dag Olav Støljan	Per Støljan (inntil kommunen har ansatt ny enhetsleder for kommunens enhet veg trafikk og park)	A. August 2017 B. August 2017
6. Oppgradering av grusbanen til et nærmiljøanlegg	Siri Alette har laget skisser for et helårlig nærmiljøanlegg (se bilder). Dette må diskuteres med Henning IL og kommunens behov for utearealer for skoledriften. Alle elever har uttalt seg om hva de ønsker på uteområdet. Dette skal behandles i elevrådet. Prioritering blant alle elementene som er foreslått kan gjøres med metoden "plopping". Det er viktig å ha varierte aktiviteter, noe for alle.	Siri Alette Aurstad	Anita Saugestad (spillemidler) Torger Wisth (skolebygg) Ketil Lysheim (skoleområdet) Monica Rakvåg (behov skoledrift) Marthe Veie (arealplan) Gunnar Pettersen, Sandvolla IL	Desember 2018
7. Mer trafikksikker løsning ved skolen (biler, buss, av- og påstigning, parkeringsplasser)	Her er målet en løsning som gjør at skolegården blir fri for trafikk. Det trengs busslomme i krysset Henningvegen/Rølivegen hvor ungdomsskoleelevene går på bussen. Se ellers punkt 2.	FAU v/Inge Nilsen	Marthe Veie	August 2017
8. A. Skiltløsninger i Henning B. Skilt på skolen	A. ønskelig med en helhetlig skiltplan for hele Henning. Viktig med gode skilt til skolen. Henning Lev Vel har avtale med	A. Geir Inderdal	A. Vegvesenet og Per Støljan	A. August 2016

	<p>Vegvesenet for å diskutere alternativer. HLV kan sitere at kommunen støtter tiltaket.</p> <p>B. Skilt med navn på skolen ble besluttet iverksatt som en gave fra Henning IL. Kommunen kan lage skiltbokstaver og bestille skilt fra Lindseth reklame (som gjort på andre skoler).</p> <p>Hvor mye av kostnaden med denne løsningen som kan dekkes av gaven fra Henning IL må avklares (Ketil og Geir).</p> <p>Skiltet bør opp så raskt som mulig og flyttes når nybygget kommer.</p>	B. Geir Inderdal (Tor Borgan)	B. Ketil Lysheim	B. Februar/mars 2016
9. Grusing av skolegården	<p>Saken ble meldt inn av elevrådet. Det er tatt kontakt med teknisk avd. i kommunen. Det er lappet hull. Det er behov for mer grus til våren.</p> <p>Det er planlagt asfaltering i 2019. Dette må ses i sammenheng med helhetlig arealplan for området og ev. ny flerbrukshall.</p>	Monica Rakvåg	Jon Erik Brandsegg	Desember 2015 Våren 2016
10. Nett over ballbingen	<p>Meldt inn fra elevrådet. Idrettslaget eier av ballbingen. Ballbingen flyttes (jf. oppgave nr 1) og da er det ikke lenger behov for nett. Det gir en besparelse på 15-20 000 kr.</p>	Per Gunnar Moe	Anita Saugestad	Mai 2016
11. Boligutvikling	<p>Kommunen skal gjennomgå tomtesituasjonen i alle grendesentere samtidig med rullering av kommuneplanens arealdel våren 2016. Grappa bes om å komme med innspill. Det kan meldes på høringsplass kommunens hjemmeside eller postmottak, ev. avtales eget dialogmøte.</p> <p>Det er fire private tomter for salg ved barnehagen og jobbes med planer for videre boligprosjektering, inkl. boliger for eldre med livsløpsstandard.</p>	Dag Olav Stølan	Marthe Veie	

Bolystgruppa i Henning:

Siri Alette Aurstad, siri.alette.aurstad@norconsult.no 408 73 734
Geir Inderdal, geirinderdal@hotmail.com 919 10 606
Per Gunnar Moe, pgm@online.no 975 55 501
Monica Rakvåg, monica.rakvag@steinkjer.kommune.no 99 78 81 61
Lisbeth Krokstad, bizlett@gmail.com 911 02 600
Tor Borgan, torborgan@hotmail.com 95 25 95 55
Frank Bjerkan, frank_bjerkan@outlook.com 400 66 223

Marina Gjertsen Pettersen, marinape@online.no 47 28 42 72

Inge Nilsen, ce-roeli@online.no 930 50 900

Cecilie Sørensen cecic_4@hotmail.com 45415098

Bjørn Arve Moen ba-moen@online.no 99434665

Stina Musum, Stina.Musum@steinkjer.kommune.no 469 09 444

Dag Olav Stølan, dagolav@granstubben.no

Torger Wisth torger.wisth@steinkjer.kommune.no 468 97 845

Ketil Lysheim Ketil.lysheim@steinkjer.kommune.no 948 10 312

Grete Waaseth, grete.waaseth@steinkjer.kommune.no 950 70 221

Anita Saugestad anita. Saugestad@steinkjer.kommune.no

Astrid Skogseth Fuglesang. Astrid.fuglesang@steinkjer.net 406 17 590

Gunvor Aursjø gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no

Marthe Veie marthe.veie@steinkjer.kommune.no

Neste Bolystmøte: Tirsdag 12. april kl. 19-21 på Granstubben barnehage.