

## Bolystprosjektet i Henning

Utgangspunktet for tiltakene er en framtidskveld holdt i bygda, videre at en arbeidsgruppe bearbeidet tiltakene. Kartfesting og forslag til ansvarsdeling og tidsplan ble utarbeidet 2. desember i en bredt sammensatt gruppe. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Videre viser fristene for ferdigstilling at det er enkelte tiltak som er lettere å få gjennomført raskt og som tas tak i fort.

Frank Bjerkan er kontaktperson for arbeidsgruppa i Henning, i Steinkjer kommune er det Grete Waaseth som koordinerer fagteamet som skal bistå Henning i dette arbeidet med stedsutvikling og bolyst. Det er gjennomført tre arbeidsmøter mellom arbeidsgruppa i Henning og kommunens bolystteam.



Oppgave – tiltak	Status	Ansvar lokalt	Andre kontaktpersoner	Frist for ferdigstilling
1 a. Flerbrukshall og helhetlig plan for skoleområdet	<p>Kommunen har bevilget 60 000,- til å innhente arkitekttegninger for flerbrukshallen. Formannskapet har vedtatt å lage en helhetlig plan for arealbruken i skoleområdet, inkl. flerbrukshall, trafikkforhold og lekeareal. Kommunen skal konkurransetsette utføringen til ekstern kontraktspart. En slik plan tar normalt ca. ett år å utarbeide. Lokal arbeidsgruppe vil bli involvert i prosessen. Henning IL vurderer å selge klubbhuset. Det ligger på bygslet tomt. Mulig kjøper er Granstubben barnehage. Endringer må hensyntas i arealplanen. HIL er i kontakt med byggesakskontoret i kommunen. Ev. refusjon av spillemidler kan vurderes av Anita Saugestad. Kommunen har innhentet priser på fundament, forstøtningsmur for flytting av ballbingen. Arbeid med flytting er igangsatt. Henning IL sjekker hva det vil koste å flytte kunstgressmatta.</p>	<p>Frank Bjerkan</p> <p>Siri Alette Aurstad ad. reguleringsplan</p>	<p>Torger Wisth byggeteknisk</p> <p>Jon Birger Johnsen - arealplanoppgaver</p> <p>Anita Saugestad - spillemidler</p>	Desember 2018
1 b. Belysning på skoleområdet (tidl. nr. 4)	<p>Kommunen er ansvarlig for et trafiksikkert uteområde for elevene. Pr i dag kjører 3 store busser inn i lekeområdet – og uteområdet er i tillegg mørklagt. Dette oppleves som et akutt behov som må dekkes, det handler om å skape trygghet på skoleområdet – og belysning er første tiltak for å trygge situasjonen. Eiendom skal vurdere å sette opp lysstolper ved samfunnshuset, eller om det skal brukes eksisterende stolper. Kommunen har hatt befarings og foreslår å bruke eksisterende stolper, og sette opp tre lyspunkt. I tillegg undersøkes beste løsning for belysning på skolebygningen. Det jobbes med prisanslag. Prosjektet kan gjennomføres tidlig høst, før vinteren 2016. På det nye tilbygget på skolen vil det også bli lagt vekt på gode lysforhold på området.</p>	<p>Skole: Monica Rakvåg FAU: Hege N Larsen</p>	<p>Robin Buvarp</p>	September 2016
1 c. Oppgradering av grusbanen til et nærmiljøanlegg (tidl. nr. 6)	<p>Henning IL har diskutert Siri Alette sine skisser for et helårlig nærmiljøanlegg (se bilder). Det er også diskutert av ansatte på skolen, med hensyn på behov for utearealer for skoledriften. Alle elever har uttalt seg om hva de ønsker på uteområdet. Elevrådet jobber videre med innspillene. Det er viktig å ha varierte aktiviteter, noe for alle. Skissene Siri Alette/ Henning IL har utarbeidet foreslår å senke gammeltomta til ballbingen, for å fullføre utbyggingen av skoleanlegget. Hun foreslår også å asfaltere nært inntil bygningene, for å lette renhold og drift av bygningene. Dette ligger i lista over anlegg</p>	<p>Siri Alette Aurstad</p>	<p>Anita Saugestad (spillemidler) Torger Wisth (skolebygg) Robin Buvarp (skoleområdet) Monica Rakvåg (behov skoledrift) Jon Birger Johnsen (arealplan)</p>	Desember 2018

	kommunen skal utbedre, men ressursene er knappe. Lokalsamfunnet/ bolystgruppa kan søke om private og offentlige fondsmidler, for å få fortgang i investeringene.		Gunnar Pettersen, Sandvollan IL Kvam IL, nærmiljøanlegget "sentrumrunden" ved Kvam skole. Tilskuddsportalen for lag og foreninger, på kommunens hjemmeside	
1 d. Mer trafiksikker løsning ved skolen (biler, buss, av- og påstigning, parkeringsplasser) (tidl. nr. 7)	Her er målet en løsning som gjør at skolegården blir fri for trafikk. Det trengs busslomme i krysset Henningvegen/Rølivegen hvor ungdomsskoleelevene går på bussen. Se ellers punkt 2.	FAU v/Inge Nilsen	Jon Birger Johnsen	August 2017
1 e. Skilt på skolen	Skilt med navn på skolen ble besluttet iverksatt som en gave fra Henning IL. Kommunen har innhentet tilbud på tilsvarende skilt som på andre skoler i Steinkjer, dvs. 0,8x4 meter med kommunevåpen og skolens navn. Prisen er 4 700 kr inkl. mva. Lys på skiltet er viktig. Hvor mye av kostnaden med denne løsningen som kan dekkes av gaven fra Henning IL må avklares, Robin og lokal ansvarsperson (Geir?). Skiltet bør opp så raskt som mulig og flyttes når nybygget kommer. Det har vært foreslått å endre navn fra Skarpnnes til Henning skole. Dette må avklares før skiltet lages. Initiativ til navneendring må komme fra lokalsamfunnet.	Geir Inderdal?	Robin Buvarp	
1 f. Grusing av skolegården (tidl. nr. 9)	Hull er lappet og skolegården vedlikeholdes nå ved behov, i dialog mellom rektor og enhet eiendom. Det er planlagt asfaltering i 2019. Dette må ses i sammenheng med helhetlig arealplan for området og ev. ny flerbrukshall.	Monica Rakvåg	Jon Erik Brandsegg	Desember 2015  Våren 2016
2 a. Gangveg til skolen	Det blir flere boliger og skolebarn i Henning og behov for tilrettelegging. I reguleringsplanen er det inntegnet gangveg fra Henningvegen og opp til krysset Rølivegen/ Kirkhenningvegen (opp mot skolen). Det som bør gjøres er å trekke gangvegen et stykke lengre bort, til barnehagen, og samtidig legge asfalt på den siste biten bort til barnehagen. Det må vurderes å legge gangveg også opp til skolen da de som kommer fra nyfeltet ikke går stien opp til skolen, men tar korteste veg opp langs Rølivegen. Det er veldig skummelt da det er smalt og en ekkel blindsoner for de som kommer fra Rølisiden med bil. Eventuelt må det lages et tydelig fotgjengerfelt med lys og skilt slik at det blir naturlig å følge gangvegen og gå derfra til stien opp til skolen. Dersom alle skal bli gangveg, må den stenges for biltrafikk. Fartsnedsettende tiltak på FVRølivegen er tatt opp med Vegvesenet, som inviteres til neste møte i bolystprosjektet. Alt dette må ses i sammenheng med trafiksikkerhetstiltak i helhetlig plan for arealbruken i området og nødvendige omreguleringer (oppgave 7). Kommunen skal spille inn tidlig i 2016, Marthe undersøker hvem som er	Stina Musum	Jon Birger Johnsen Statens Vegvesen?	Reguleringeplan: August 2016 Gangveg:

	Rett kontaktperson i kommunen for å spille inn lokale prioriteringer til ny fylkesvegplan er...? (Sigrid Belbo?) Arealet hvor renovasjonskontainere står er aktuelt for parkering da en ny gangveg langs Poengtrøa vil gå ut over parkeringsareal til ballbanen. Tomta rundt containerne er «til overs» areal og kan vurderes til parkering i stedet. Jon Birger undersøker hvem som eier arealet.			
2 b. Belysning langs skoleveg (tidl. nr. 3)	Belysning langs skolevei/gangvei er nødvendig, da det er helt mørkt, spesielt der hvor ungdommene står og venter på busen til Steinkjer ungdomsskole ved Henningvegen er det tidvis veldig farlig. Man ser dem ikke i det hele tatt på vinters tid. FAU skal møte Vegvesenet uke 6 for å diskutere saken.	Marina Pettersen	Statens Vegvesen	August 2016
2 c. Asfalt fra klubbhuset til Barnehagen (tidl. nr. 5 A)	Vegen fra det krysset og videre mot barnehagen er svært dårlig og blir tungt belastet pga. trafikken til barnehagen. Denne biten må hvert år skrapes og opp-gruses på et trangt driftsbudsjett for VTP, og det er gode argumenter for å legge asfalt på den biten. Kommunen har tatt asfaltering inn i planene for opprustning av vegen til barnehagen.	Dag Olav Stølan	Sigrid Belbo	A. August 2017 B. August 2017
2 d. Asfalt fra klubbhuset til kirken (tidl. nr. 5 B)	Asfalt videre fra barnehagen til kirka er foreløpig ikke inne i kommunens vegplan. Dette bør ses i sammenheng med anlegging av gangveg på strekningen og reguleringsplan for området. Det må arbeidsgruppa, og kommunen, diskutere med Vegvesenet.	Dag Olav Stølan	Sigrid Belbo	
2 e. Skiltløsninger i Henning (tidl. nr. 8 A)	Det er ønskelig med en helhetlig skiltplan for hele Henning. Viktig med gode skilt til skolen. Henning Lev Vel har avtale med Vegvesenet for å diskutere alternativer. Informasjon om det kommer senere. HLV kan sitere at kommunen støtter tiltaket.	Geir Inderdal	Vegvesenet og Sigrid Belbo	August 2016
3. Nett over ballbingen (tidl. nr. 10)	Meldt inn fra elevrådet. Idrettslaget eier av ballbingen. Ballbingen flyttes (jf. oppgave nr 1) og da er det ikke lenger behov for nett. Det gir en besparelse på 15-20 000 kr.	Per Gunnar Moe	Anita Saugestad	Ferdigstilt, i god tid før fristen mai 2016
4. Boligutvikling (tidl. nr.11)	Kommunen skal gjennomgå tomtesituasjonen i alle grendesentere samtidig med rullering av kommuneplanens arealdel våren 2016. Gruppa bes om å komme med innspill. Bruk skjema på denne lenken <a href="http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html">http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html</a> Det er ingen forslag på regulering av nye tomter i Henning. Det er fire private tomter for salg ved barnehagen og jobbes med planer for videre boligprosjektering, inkl. boliger for eldre med livsløpsstandard.	Dag Olav Stølan	Jon Birger Johnsen	
5. Kartlegging av immateriell kulturarv	Bolystprosjektet vil bidra til at kulturarv i Henning kartlegges. Dette er et pilotprosjekt i Norge. Målet med å kartlegge er å ta vare på kunnskaper, historier og aktiviteter som vi er stolte av, slik at vi kan vite hvor vi kommer fra og hva som har formet samfunnet vårt. Resultatet kan brukes til å utvikle Henning som lokalsamfunn. Viktig at Innbyggere i alle aldre involveres, særlig aktiviteter for barn og unge.	Trude Nilsen	Grete Waaseth	Januar 2018

#### Bolystgruppa i Henning:

Siri Alette Aurstad, [siri.alette.aurstad@norconsult.com](mailto:siri.alette.aurstad@norconsult.com) 408 73 734  
Geir Inderdal, [geirinderdal@hotmail.com](mailto:geirinderdal@hotmail.com) 919 10 606  
Per Gunnar Moe, [pgm@online.no](mailto:pgm@online.no) 975 55 501  
Monica Rakvåg, [monica.rakvag@steinkjer.kommune.no](mailto:monica.rakvag@steinkjer.kommune.no) 99 78 81 61

Tor Borgan, [torborgan@hotmail.com](mailto:torborgan@hotmail.com) 95 25 95 55  
Frank Bjerkan, [frank\\_bjerkan@outlook.com](mailto:frank_bjerkan@outlook.com) 400 66 223  
Marina Gjertsen Pettersen, [marinape@online.no](mailto:marinape@online.no) 47 28 42 72  
Inge Nilsen, [ce-roeli@online.no](mailto:ce-roeli@online.no) 930 50 900  
Cecilie Sørensen [cecic\\_4@hotmail.com](mailto:cecic_4@hotmail.com) 45415098  
Bjørn Arve Moen [ba-moen@online.no](mailto:ba-moen@online.no) 99434665  
Stina Musum, [Stina.Musum@steinkjer.kommune.no](mailto:Stina.Musum@steinkjer.kommune.no) 469 09 444  
Dag Olav Stølan, [dagolav@granstubben.no](mailto:dagolav@granstubben.no)

Torger Wisth [torger.wisth@steinkjer.kommune.no](mailto:torger.wisth@steinkjer.kommune.no) 468 97 845  
Robin Buvarp [robin.buvarp@steinkjer.kommune.no](mailto:robin.buvarp@steinkjer.kommune.no) 948 10 312  
Grete Waaseth, [grete.waaseth@steinkjer.kommune.no](mailto:grete.waaseth@steinkjer.kommune.no) 950 70 221  
Anita Saugestad [anita.saugestad@steinkjer.kommune.no](mailto:anita.saugestad@steinkjer.kommune.no)  
Astrid Skogseth Fuglesang. [Astrid.fuglesang@steinkjer.net](mailto:Astrid.fuglesang@steinkjer.net) 406 17 590  
Gunvor Aursjø [gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no](mailto:gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no)  
Jon Birger Johnsen [jon.birger.johnsen@steinkjer.kommune.no](mailto:jon.birger.johnsen@steinkjer.kommune.no)  
Sigrid Belbo [Sigrid.Belbo@steinkjer.kommune.no](mailto:Sigrid.Belbo@steinkjer.kommune.no)

**Neste Bolystmøte:** I løpet av november